

# CYCLUS/PROCES WERKPLAN 2022 (versie 1.1)

## Fase 1

Maart / april 2021

- 1<sup>e</sup> overlegmoment met verenigingen (28 april)
- Evaluatie / terugblik 2020
- Hoe loopt 2021?
- Speerpunten / aandachtspunten benoemen voor 2022
- Deeltaken benoemen en neerleggen bij personen/groepen

- ✓ Na elke fase verslag naar Stuurgroep
- ✓ Na fase 2 bespreken in ALV
- ✓ Na fase 3 of 4 bespreken in ALV

## Fase 2

Mei 2021

- 2<sup>e</sup> overlegmoment met verenigingen (26 mei ovb)
- Grote lijn werkplan 2022

Per 1 juni  
Activiteitenplan  
2022

## Fase 3

September 2021

- 3<sup>e</sup> overlegmoment met verenigingen (8 september ovb)
- Verdere vormgeving werkplan 2022
- Concept werkplan SPTL 2022

## Fase 4

september 2021

- Concept werkplan SPTL 2022 naar HvdS en TLS
- Feedback waar nodig inpassen

Per 1 oktober  
Werkplan SPTL  
2022

## Fase 5

Oktober - december 2021

- Voorbereiding uitvoering werkplan 2022

Agenda:	28 april	platformoverleg
	26 mei	Platformoverleg
	23 juni	ALV
	8 september	platformoverleg
	23 september	ALV